



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
Соловьевский детский сад

Утверждаю



План  
действий по обеспечению введения ФГОС ДО  
на 2014г.

Принято:

На заседании внепланового совета педагогов

МКДОУ Соловьевского детского сада

Протокол № 8 от 31.01.2014г.



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Соловьевский детский сад

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ

Соловьевский детский сад»

\_\_\_\_\_ Т.А.Середа

«31» января 2014 г.

## План

действий по обеспечению введения ФГОС ДО  
на 2014г.

Принято:

На заседании внепланового совета педагогов

МКДОУ Соловьевского детского сада

Протокол № 8 от 31.01.2014г.

## Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

## Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	<b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:</b>				
	1.1 Ознакомление с проектом ФГОС ДО о вступление в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации»	Август 2013г	Заведующий		
	1.2 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	Январь 2014г	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МКДОУ Соловьевский детский сад	
	1.3 Приведение должностных инструкций работников МКДОУ Соловьевский детский сад в соответствие с требованиями ФГОС.	Сентябрь 2014	Заведующий	Должностные инструкции работников МКДОУ Соловьевский детский сад обновлены с требованиями ФГОС.	
	1.4 Разработка образовательной программы МКДОУ Соловьевский детский сад	В течение года	Заведующий	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
	1.5 Корректировка рабочих программ МКДОУ Соловьевский детский сад	В течение года	Заведующий	Рабочие программы обновить в соответствии с требованиями ФГОС	
2	<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:</b>				
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	

	работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.				
3	<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:</b>				
	3.1 Создание рабочей группы и Положения о рабочей группе по разработке ООП ДОУ	Январь 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МКДОУ Соловьевский детский сад	Январь 2014	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Май 2014	Заведующий	Перечень требований к условиям организации ОП в МКДОУ Соловьевский детский сад при введении ФГОС.	
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Март 2014	Заведующий	Перечень требований к условиям организации ОП в МКДОУ Соловьевский детский сад при введении ФГОС.	
	3.5 Комплектование базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение года	Заведующий	Наличие в МКДОУ Соловьевский детский сад документов по введению ФГОС.	
	3.6 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МКДОУ Соловьевский детский сад в соответствии с требованиями ФГОС.	Сентябрь 2014	Заведующий	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.	
3.7 Планирование необходимого ресурсного обеспечения	август 2014	Заведующий	План ресурсного обеспечения		



	образовательного процесса в МКДОУ Соловьевский детский сад			образовательного процесса в МКДОУ Соловьевский детский сад	
	3.8 Разработка модели взаимодействия МКДОУ Соловьевский детский сад с социальными партнёрами.	Сентябрь 2014	Заведующий	План реализации взаимодействия МКДОУ Соловьевский детский сад с социальными партнёрами.	
	3.9 Утверждение рабочих программ	Май – октябрь 2014	Заведующий	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.	
	3.10 Проведение Совета педагогов «Анализ готовности МКДОУ Соловьевский детский сад к внедрению ФГОС»	Август - сентябрь 2014	Заведующий	Решение педагогического совета.	
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Август - сентябрь 2014	Заведующий	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МКДОУ Соловьевский детский сад	
<b>4</b>	<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:</b>				
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МКДОУ Соловьевский детский сад в связи с введением ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения	Ежеквартально	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений.	

	ФГОС ДО.				
	4.3 Приведение должностных инструкций работников МКДОУ Соловьевский детский сад в соответствие с требованиями ФГОС.	Сентябрь 2014	Заведующий	Должностные инструкции работников МКДОУ Соловьевский детский сад обновлены в соответствии с требованиями ФГОС.	
<b>5</b>	<b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь 2014	Заведующий Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежеквартально	Заведующий Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	В течение года	Заведующий Воспитатели		
<b>6</b>	<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МКДОУ Соловьевский детский сад	В течение года	Заведующий	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической,	Октябрь 2014	Заведующий Рабочая группа	Инвентаризация проведена	

	информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО				
6.3	Приобретение электронных образовательных услуг	В течение года	Заведующий	По мере поступления средств	
6.4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Заведующий		